
大規模改修費補助の活用事例
（令和元年度補助事業）

【事例】医療法人社団 実勝会

介護老人保健施設やすらぎ

東京都福祉保健局施設支援課
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施設名：介護老人保健施設やすらぎ

運営法人：医療法人社団 実勝会

規模：入所48床（超強化型）・通所リハビリテーション15名

開設年月：平成12年5月

改修目的：経年劣化への対応及び利用者の生活環境の改善

総事業費：約1億4,000万円

施設・改修の概要
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スケジュール

検討開始時期：平成２９年１１月

区への協議：平成３０年８月

都への協議：平成３０年８月

都からの内示：令和元年５月

工事請負契約：令和元年８月

着工：令和元年９月

工事完了：令和２年２月

※現在の都の協議受付スケジュールとは異なります。
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（1）建物改修工事

（2）電気設備工事

（3）給排水衛生設備工事

（4）換気設備工事

（5）外壁改修工事

主な改修内容
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主な改修内容
（１）建物改修工事＜フロアの床材＞

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ
＜施設からのコメント＞
・長尺シートを重ね張りしたため、元々あった居室番号や床のデザインが見えなくなってしまったが、
利用者が柄を気にして通ることがなくなり、結果として転倒リスクが減少しました。

※長尺シートの重ね張り
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主な改修内容
（１）建物改修工事＜フロアの手すり＞

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

※巾木・手すりの交換
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主な改修内容
（１）建物改修工事＜フロアの壁＞

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

※腰壁へ更新

＜施設からのコメント＞
・壁際に机を移動することが1日の中で何度もあるので、腰壁を付けることにより、
強度が上がり、見た目も良くなってスタッフも満足している。
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主な改修内容
（１）建物改修工事＜鋼製建具＞

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

※老朽化による不具合の調整
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主な改修内容
（２）電気設備工事＜館内照明設備＞

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

※ＬＥＤ照明に更新

＜施設からのコメント＞
・全館LEDに交換し、とても明るくなりましたが、電気代は下がりました。

9



主な改修内容
（３）給排水設備工事＜給湯設備＞

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

※給湯配管等の更新
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主な改修内容
（３）給排水設備工事＜給湯設備＞

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

※水栓（自動）・ウォッシュレットの更新

＜施設からのコメント＞
・改修前の温水便座はリモコンでの操作が必要だったため、利用者がなかなか使いこなせなかった。
今回、便座横にスイッチが付いているタイプの温水便座に交換したため、使い勝手が良くなった。
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主な改修内容
（４）換気設備工事＜換気扇設備＞

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

※換気扇の更新
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主な改修内容
（５）外壁改修工事＜外壁＞

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

※クラックの補修
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主な改修内容
（５）外壁改修工事＜バルコニー＞

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

※ウレタン防水工事

＜施設からのコメント＞
・普段はあまり立ち入らないところなので、改修箇所の検討をするときに、酷く劣化していることに気づきました。
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大規模改修にあたり特に注意した点①
◇工事作業員は介護業界・介護施設の事をほとんど知りません。

私たちにとっては当たり前の事でも、工事作業員は当たり前ではあり
ません。

時間をかけて、自分たちの施設のことを理解してもらう努力が必要で
す。

そのため、施設側（スタッフ含む）は、改修工事に理解を示し協力す
る体制をとることが重要。

長期間の作業になりますが、工事業者と施設がお互い協力すること
で難しいことも解決できることがあります。
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大規模改修にあたり特に注意した点②
◇4人部屋を6ヶ月空床にして工事を行いましたが、4ベットを半年間空
床にすることは経営面に大きな影響があります。

そのため、「ショートステイのベットの空床を作らない」・「入・退所があ
る場合は同日で行うよう調整する」など心掛けた。

◇工事がスムーズに進行するように、前日までのベッド・家具の移動等、
事前準備に施設側が協力した。
また、朝礼で当日の工事エリアを確認し、想定される事を共有した。

◇工事業者と週1回の定例会議の他、ＡＭ・ＰＭ・夕方と1日に何度も工
事個所を見回り、気になることがあれば、日に何度も打ち合わせをした。
スタッフサイドより気になる点は、介護長（法人側改修担当者）を通し、

すぐに工事業者へ確認し、スタッフサイドへ報告した。
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大規模改修にあたり特に注意した点③

◇施設側の都合（利用者の入所状況や行事等）で工事計画を立てて
いるため、その週予定していたエリアの工事が予定より１～２日早く終
わっても、予定を前倒ししない。

◇ターミナルケアの利用者様は日ごとに状態が異なるため、該当の
居室の工事については、作業が可能な時間を日ごとに指定した。

◇改修工事を行う上で「騒音」や「臭い」などに配慮が必要。
接着剤等で強いにおいが発生する作業は、事前に打ち合わせをし

て作業時間帯などを細かく設定し、入居者に影響が出ないように食堂
など他のエリアで過ごして頂くよう配慮した。
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