

「東京都がん対策推進計画」 第三次改定に向けた全体スケジュール

		令和4年度			令和5年度												
		第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
国	がん対策推進協議会	第4期基本計画 閣議決定															
都	全体スケジュール	大規模調査実施		国の方向性・調査結果等を踏まえ、 次期改定の方向性を整理						分野別の骨子の整理			文案調整			決定	印刷
	がん対策推進協議会			★			★					★	★				
	がん計画推進部会																
	ワーキンググループ 予防・早期発見・教育 緩和ケア 就労支援 AYA世代																

【凡例】

- ☆ . . . 協議会開催
- ★ . . . 協議会・部会合同開催
- ▼ . . . 部会開催
- ◆ . . . WG開催

【協議会・部会】
・第4期基本計画の
検討状況
・調査結果（速報値）
・計画改定スケジュール

【協議会・部会】
・保健医療計画進捗評価
・現行計画の振り返り
・全体構成（案）

★【協議会】※意見照会（素案）
★【協議会】部会検討状況報告

★・パブコメ結果

【部会】（2回）
・分野別の取組
※骨子（現状/課題/取組の方向性）及び指標
※WG所管事項に属さないもの

【部会】
・分野別の
取組骨子
（WG検討内容
報告）
・全体目標
/分野別目標

【部会】
・素案
・指標

【WG】（各2回）
・分野別の取組
※骨子（現状/課題/取組の方向性）及び指標