

東京都健康推進プラン21(第二次)推進会議の検討体制及びスケジュール

推進会議

東京都健康推進プラン21(第二次)の推進方策の検討、目標の達成状況に係る調査及び評価・検証、推進主体の連携に関する検討を行う。

中間評価部会

国の「健康日本21(第二次)」中間評価を踏まえ、平成30年度に都の健康増進計画「東京都健康推進プラン21(第二次)」の中間評価報告を行うため、関連計画である東京都保健医療計画、東京都がん対策推進計画等との整合性を図りながら各分野の進捗評価を行う。

【主な検討内容】

- 分野別目標の指標の直近実績値に係る分析
 ベースライン値からの動きや直近の実績値に対する評価
- 都における取組の評価

施策検討部会

「健康日本21(第二次)」の中間評価や、左記中間評価部会での検討内容を踏まえ、課題解決のための今後の具体的取組に向けた検討を行う。

【主な検討内容】

- 中間評価で明らかになった課題の解決に向けた、今後の具体的取組について、
 - ・都として取り組むもの(広域的な普及啓発や区市町村支援等)
 - ・関係団体における取組(都との連携含む)
- 当年度事業に対する助言

| | 平成29年度 | | | | | 平成30年度 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|-----|--------------------------------|----|-------------------------------|--------|------------------|---|----|----------------------|----|---|-----|---------------|----|---|---------------|
| | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 推進会議 | 11/17 ・H29取組状況報告 ・中間評価の進め方 | | | | | | | | | | | 10/9 ・素案提示 ・H30取組状況報告 ・H31施策検討状況報告 | | | | | 3/4 ・最終案提示 |
| 中間評価部会 | | | 1/16 ・中間評価の進め方 ・各分野の進捗状況 | | | | 5/14 ・骨子(案)提示 | | | 8/22 ・素案提示 | | | | 12/21 ・案提示 | | | |
| 施策検討部会 | | | | | 3/22 ・中間評価の進め方 ・H29取組報告 | | | 6/29 ・中間評価部会報告 ・H30事業助言 ・H31施策検討 | | | | | | | | 2/12 ・中間評価部会報告 ・H30取組状況報告 ・H31事業助言 | |
| 国の動き | | | | | 3/9 ・中間評価報告書(素案)提示 | | | | | 8/2 ・中間評価報告書(案)提示 | | 9/20 ・中間評価報告書 最終案提示 | | | | | |

パブリックコメント
1/22~2/20

中間評価報告書公表

中間評価報告書公表