


第9期高齢者保健福祉計画策定スケジュール（案）



●各委員会の議事内容（案）

推進①（6月2日）

- ・ 9期計画策定スケジュール
- ・ 国の指針案
- ・ 都の高齢者施策概要（8期計画、未来の東京戦略等の抜粋）

推進②（6月30日）

- ・ R4年度進行管理結果、8期振り返りシート（各分野の取組状況と課題等）
- ・ 9期計画の方向性

推進③（7月下旬）

- ・ 8期振り返りシートに関する意見回答
- ・ 9期計画の理念・重点分野

起草①（9月上旬）

- ・ 9期計画構成案
- ・ 第1部計画本文（素案）

起草②（10月上旬）

- ・ 9期計画構成案
- ・ 第1部・第2部計画本文（素案）

起草③（11月上旬）

- ・ 中間まとめ(素案) ①

推進④（12月中旬）

- ・ 中間まとめ(素案) ②

推進⑤（1月中旬）

- ・ 中間まとめ(案)
- ・ R4年度事業実績等
- ・ 各部会の状況等

推進⑥（3月上旬）

- ・ パブコメとその回答
- ・ 9期計画(最終案)

○区市町村ヒアリング（6～8月）

- ・ 計画策定に向けた情報収集等

○圏域別ヒアリング（9～11月）

- ・ 広域調整等を目的とした意見交換